


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predece
1		1 Plan Implementacion Portal WEB - JCE	0%	92 días	lun 23/5/22	mié 28/9/22	
2		1.1 Diagnostico	0%	6 días	lun 23/5/22	lun 30/5/22	
3		1.1.1 Reunion de Coordinacion Inicio (Pre-KickOff)	0%	1 día	lun 23/5/22	lun 23/5/22	
4		1.1.2 Identificar miembros del equipo del proyecto	0%	1 día	mar 24/5/22	mar 24/5/22	3
5		1.1.3 Especificar necesidades Generales	0%	1 día	mar 24/5/22	mar 24/5/22	3
6		1.1.4 KickOff del Proyecto	0%	4 días	mar 24/5/22	vie 27/5/22	3
7		1.1.5 Puesta en Marcha del Proyecto	0%	1 día	lun 30/5/22	lun 30/5/22	6
8		1.2 Fase de Análisis/Planificacion	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	7
9		1.2.1 Analisis	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
10		1.2.1.1 Levantamiento de Información	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
11		1.2.1.2 Entrega de documentación técnica	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
12		1.2.2 Planificación	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
13		1.2.2.1 Definir requerimientos del negocio	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
14		1.2.2.1.1 Requisitos Funcionales - Definir alcance	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
15		1.2.2.1.2 Revisión Plan de Proyectos	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
16		1.2.2.1.3 Revisión Project Charter	0%	5 días	mar 31/5/22	lun 6/6/22	
17		1.3 Fase de Diseño/Desarrollo	0%	60 días	mar 7/6/22	mar 30/8/22	
18		1.3.1 Preparación Diseño Aplicación Web	0%	60 días	mar 7/6/22	mar 30/8/22	
19		1.3.1.1 Diseño Interfaz Web	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
20		1.3.1.1.1 Acceso al Portal para Usuarios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
21		1.3.1.1.2 Mantenimiento tipo de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
22		1.3.1.1.3 Mantenimiento de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	

Proyecto: Plan de Proyectos Dy
Fecha: lun 11/4/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas
División		Tarea manual		Hito externo
Hito		solo duración		Fecha límite
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
Tarea inactiva		solo el comienzo		
Hito inactivo		solo fin		



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predece
23		1.3.1.1.4 Gestión solicitud de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
24		1.3.1.1.5 Mantenimiento estatus de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
25		1.3.1.1.6 Manejo de documentos requeridos	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
26		1.3.1.1.7 Seguimiento a tickets	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
27		1.3.1.1.8 Seguimiento a citas	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
28		1.3.1.1.9 Consultas de solicitudes de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
29		1.3.1.1.10 Proceso de cancelación de servicios	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
30		1.3.1.1.11 Gestión de manejo de tarjetas	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
31		1.3.1.1.12 Requerimiento de Comprobante Fiscal al BackOffice	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
32		1.3.1.1.13 APIS Portal Web vs BackOffice	0%	25 días	mar 7/6/22	lun 11/7/22	
33		1.3.1.2 Desarrollo Portal Vweb	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	1.9
34		1.3.1.2.1 Acceso al Portal para Usuarios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
35		1.3.1.2.2 Mantenimiento tipo de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
36		1.3.1.2.3 Mantenimiento de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
37		1.3.1.2.4 Gestión solicitud de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
38		1.3.1.2.5 Mantenimiento estatus de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
39		1.3.1.2.6 Manejo de documentos requeridos	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
40		1.3.1.2.7 Seguimiento a tickets	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
41		1.3.1.2.8 Seguimiento a citas	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
42		1.3.1.2.9 Consultas de solicitudes de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
43		1.3.1.2.10 Proceso de cancelación de servicios	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
44		1.3.1.2.11 Gestión de manejo de tarjetas	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	

Proyecto: Plan de Proyectos Dy
Fecha: lun 11/4/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predece
45	1.3.1.2.12 Requ rimiento de Comprobante Fiscal al BackOffice	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
46	1.3.1.2.13 APIS Porta eb vs BackOffice	0%	35 días	mar 12/7/22	mar 30/8/22	
47	1.4 Fase e Instalación y Configuración	0%	5 días	mié 31/8/22	ma 6/9/22	17
48	1.4.1 Ambiente de Prueba	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
49	1.4.1.1 Ins alación Porta Web	0%	5 días	mié 31/8/22	ma 6/9/22	
50	1.4.1.1.1 Instalación	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
51	1.4.1.2 Configura ión Portal Web	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
52	1.4.1.2.1 C ifiguración parametros base	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
53	1.4.1.2.2 Configuración par metros ge nerales	0%	5 días	mi 31/8/22	mar 6/9/22	
54	1.4.2 Ambien e de Producción	0%	5 días	mié 1/8/22	mar 6/9/22	
55	1.4.2.1 Instala ión Portal Web	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
56	1.4.2.1.1 Instalación	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
57	1.4.2.2 Configuraci n Portal Web	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
58	1.4.2.2.1 Configuración parametros base	0%	5 días	mié 31/8/22	mar 6/9/22	
59	1.4.2.2.2 Configuración par metros ge nerales	0%	5 días	mi 31/8/22	mar 6/9/22	
60	1.5 Fase de Pruebas	0%	5 días	mié 7/9/22	mar 13/9/22	17
61	1.5.1 Prueba de Operaciones	0%	5 días	mié 7/9/22	mar 13/9/22	
62	1.5.2 Ajustes post pruebas	0%	5 días	mié 7/9/22	mar 13/9/22	
63	1.5.3 Actualizar cambios en ambiente de producción	0%	5 días	mié 7/9/22	mar 13/9/22	
64	1.6 Fase de Implementación	0%	5 días	mié 14/9/22	mar 20/9/22	10
65	1.6.1 Implementación ortal Web	0%	5 días	mié 14/9/22	mar 20/9/22	
66	1.6.1.1 Capac tación Fortal Web	0	5 días	mié 14/9/22	mar 20/9/22	

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

l forme de resumen manual

etumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Prede
67		1.7 Fase de Operación en vivo	0%	6 días	mié 21/9/22	mié 28/9/22	
68		1.7.1 Portal Web	0%	6 días	mié 21/9/22	mié 28/9/22	
69		1.7.1.1 Inicio en vivo	0%	1 día	mié 21/9/22	mié 21/9/22	
70		1.7.1.2 Soporte a inicio en vivo	0%	5 días	jue 22/9/22	mié 28/9/22	
71		2 POST LANZAMIENTO	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22	
72		2.1 Operación	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22	
73		2.1.1 Acompañamiento a los usuarios según requerimientos	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22	
74		2.1.2 Cierre del proyecto	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 10/10/22	
75		2.1.3 Informe de cierre del proyecto para el desarrollo	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22	
76		2.1 Aceptación del proyecto	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 5/10/22	
77		2.2 Transición a soporte técnico	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 10/10/22	
78		2.1 Transición de la solución a soporte técnico	0%	5 días	jue 29/9/22	mié 10/10/22	

Proyecto: Plan de Proyectos Dy

Fecha: lun 11/4/22

LOGICOMEX S.R.L.

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tarea	Tareas externas
División	Hito externo
Hito	Fecha límite
Resumen	Progreso
Resumen del proyecto	Progreso manual
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Página 4