

## DESARROLLO DEL PORTAL WEB PARA SERVICIOS EN LINEA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

### Cronograma y Plan de Trabajo

| Nombre de tarea                                                      | Duración       | Comienzo            | Fin                 | Pred |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------|
| <b>Desarrollo del Portal de Servicios JCE</b>                        | <b>90 días</b> | <b>lun 02/05/22</b> | <b>vie 02/09/22</b> |      |
| <b>Inicio</b>                                                        | <b>3 días</b>  | <b>lun 02/05/22</b> | <b>mié 04/05/22</b> |      |
| Reunión KickOff                                                      | 1 día          | lun 02/05/22        | lun 02/05/22        |      |
| Producir acta de inicio de proyecto                                  | 1 día          | mar 03/05/22        | mar 03/05/22        | 3    |
| Entrega de Acta de Inicio                                            | 1 día          | mié 04/05/22        | mié 04/05/22        | 4    |
| <b>Definición y Planificación</b>                                    | <b>7 días</b>  | <b>jue 05/05/22</b> | <b>vie 13/05/22</b> |      |
| Realizar la definición de Alcance                                    | 2 días         | jue 05/05/22        | vie 06/05/22        | 5    |
| Establecer plan de riesgos                                           | 1 día          | lun 09/05/22        | lun 09/05/22        | 7    |
| Creación del Plan de Proyectos                                       | 2 días         | mar 10/05/22        | mié 11/05/22        | 8    |
| Revisión del Plan del Plan de Proyecto                               | 1 día          | jue 12/05/22        | jue 12/05/22        | 9    |
| Aceptación del Plan de Proyecto                                      | 1 día          | vie 13/05/22        | vie 13/05/22        | 10   |
| <b>Ejecución</b>                                                     | <b>69 días</b> | <b>lun 16/05/22</b> | <b>jue 18/08/22</b> |      |
| <b>Levantamiento de Requerimientos</b>                               | <b>14 días</b> | <b>lun 16/05/22</b> | <b>jue 02/06/22</b> |      |
| Sesiones de levantamiento                                            | 5 días         | lun 16/05/22        | vie 20/05/22        | 11   |
| Preparación de Documentos de Requerimientos                          | 1 día          | lun 23/05/22        | lun 23/05/22        | 14   |
| Diseños del Software                                                 | 5 días         | mar 24/05/22        | lun 30/05/22        | 15   |
| Revisión del Documento de Requerimiento y diseños de Software        | 2 días         | mar 31/05/22        | mié 01/06/22        | 16   |
| aceptación del Documento de Requerimientos y diseños de Software     | 1 día          | jue 02/06/22        | jue 02/06/22        | 17   |
| <b>FASE CONSTRUCCIÓN</b>                                             | <b>42 días</b> | <b>vie 03/06/22</b> | <b>lun 01/08/22</b> |      |
| Generar Plan de Construcción del sistema                             | 2 días         | vie 03/06/22        | lun 06/06/22        | 18   |
| <b>Desarrollar los componentes de Portal de Servicios (FrontEnd)</b> | <b>35 días</b> | <b>mar 07/06/22</b> | <b>lun 25/07/22</b> |      |
| Construcción Requerimientos del sistema                              | 35 días        | mar 07/06/22        | lun 25/07/22        | 20   |
| <b>Desarrollar los componentes del Sistema BackOffice</b>            | <b>35 días</b> | <b>mar 07/06/22</b> | <b>lun 25/07/22</b> |      |
| Construcción Requerimientos del sistema                              | 35 días        | mar 07/06/22        | lun 25/07/22        | 20   |
| <b>Integrar los componentes y módulos</b>                            | <b>5 días</b>  | <b>mar 26/07/22</b> | <b>lun 01/08/22</b> |      |
| Sistema de Autenticación                                             | 5 días         | mar 26/07/22        | lun 01/08/22        | 24   |
| Integración de Pagos electrónicos                                    | 5 días         | mar 26/07/22        | lun 01/08/22        | 22   |
| Sistema de Mesa de Ayuda                                             | 3 días         | mar 26/07/22        | jue 28/07/22        | 24   |
| <b>FASE TRANSICIÓN (DEPLOYMENT Y ESTABILIZACIÓN)</b>                 | <b>15 días</b> | <b>vie 29/07/22</b> | <b>jue 18/08/22</b> |      |
| <b>Ejecución de Testing Usuarios Funcionales</b>                     | <b>7 días</b>  | <b>vie 29/07/22</b> | <b>lun 08/08/22</b> |      |
| Corrida de los scripts                                               | 3 días         | vie 29/07/22        | mar 02/08/22        | 26   |
| Corrida de las pruebas de integridad y performe                      | 2 días         | mié 03/08/22        | jue 04/08/22        | 31   |
| Evaluación e Informes de resultados de las pruebas                   | 2 días         | vie 05/08/22        | lun 08/08/22        | 32   |
| <b>Deployment (instalación del sistema)</b>                          | <b>8 días</b>  | <b>mar 09/08/22</b> | <b>jue 18/08/22</b> |      |
| Preparar Infraestructura                                             | 3 días         | mar 09/08/22        | jue 11/08/22        | 35   |
| Generar el Release FINAL del sistema y sus artefactos                | 2 días         | vie 12/08/22        | lun 15/08/22        | 35   |
| Crear el Package product FINAL (CD de instalación y artefactos)      | 2 días         | mar 16/08/22        | mié 17/08/22        | 36   |
| Preparar Informe Final del Desarrollo                                | 1 día          | jue 18/08/22        | jue 18/08/22        | 37   |
| Desarrollo Culminado                                                 | 0 días         | jue 18/08/22        | jue 18/08/22        | 38   |
| <b>Capacitación</b>                                                  | <b>6 días</b>  | <b>vie 19/08/22</b> | <b>vie 26/08/22</b> |      |

## DESARROLLO DEL PORTAL WEB PARA SERVICIOS EN LINEA DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

|                                                                |               |                     |                     |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----|
| Entrenamientos a Técnicos del Sistema                          | 2 días        | vie 19/08/22        | lun 22/08/22        | 39 |
| Entrenamientos a Administradores                               | 2 días        | mar 23/08/22        | mié 24/08/22        | 41 |
| Entrenamiento a Agentes                                        | 2 días        | jue 25/08/22        | vie 26/08/22        | 42 |
| <b>Transición Final</b>                                        | <b>3 días</b> | <b>lun 29/08/22</b> | <b>mié 31/08/22</b> |    |
| Puesta en Producción del Servicio                              | 3 días        | lun 29/08/22        | mié 31/08/22        | 43 |
| <b>Cierre</b>                                                  | <b>2 días</b> | <b>jue 01/09/22</b> | <b>vie 02/09/22</b> |    |
| Generación de Informe de Cierre y Documentación del Desarrollo | 2 días        | jue 01/09/22        | vie 02/09/22        | 45 |
| Entrega de Código Fuente                                       | 0 días        | vie 02/09/22        | vie 02/09/22        | 47 |
| Cierre de Proyecto                                             | 0 días        | vie 02/09/22        | vie 02/09/22        | 47 |

