CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE CIE Y CI

Fases	Actividades	Entregables	TIEMPO Fecha Inicio	Fecha Entrega
E0		FIRMA DEL CONTRATO		
E1		IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO	S1	S19
	1	Entrega del diseño de seguridad de las tarjetas	S1	S9
	2	Suministro de dos (2) Impresoras.	S10	S17
		Entrega de 2,000 Tarjetas de Prueba con Chip	S2	S4
		Capacitacion del Personal Y JCE.	S4	S18
	3	Instalar PKI y la CA	S7	S15
		Ceremonia de llaves	S16	S16
	4	Integracion de la SDK s/Tecnicos de JCE.	S11	S15
	5	Realizar Pruebas unitarias de Integracion y Pre-Produccion de Tarjetas Personalizadas.	S16	S18
	6	Pruebas Piloto de la Solucion de la CD (Mobile ID) y APP	S15	S19
		Produccion de Tarjetas (Prueba 1)	S10	S12
		Nacionalización de las Tarjetas	S13	S13
	7	Entrega de 300,000 Tarjetas con chip y Reportes de Laboratorio.	S14	S14
	8	Capacitacion del Personal de JCE en Operaricion, Mantenimiento del Equipo de Impresion, PKI y Solucion Digital.	S4	S18
E2		Operacion de la Re-Cedulacion Total de la Poblacion	S20	S72
	1	Entrega de 500,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S20	S20
	2	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S24	S24
	3	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S28	S28
	4	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S32	S32
	5	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S36	S36
	6	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S40	S40
	7	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S38	S38
	8	Entrega de 1,200,000 Tarjetas de Policarbonato Aprobadas.	S41	S41
	9	Adquisicion de Equipos de Impresion	S20	S60
		Instalacion de Equipos en La Cede Central	S20	S20
		Instalacion de Equipos en Las Sedes de RD	S22	S35
		Instalacion de Equipos en Las Sedes del Exterior	S26	S48
	10	Puesta en Marcha Mtto.	S20	S60
		Mantenimiento de Impresoras del Exterior	S26	S60
E3		OPERACION Y MANTENIMIENTO	S61	S113
	1	Suministro de Tarjetas		
	2	Mantenimiento del sistema de Impresion durante la garantia y el Soporte q ues requerido por la JCE en los Sitios de Reparacion Establecidos. (RD, Miami, New York).	S61	S113
	3	Mantenimiento de Nivel 3 para la PKI, Sistema y Equipos para la Tarjeta Digital.	S61	S113



- Días no laborables
- Gestión de tareas
- Producción
- Entrega de Producción a Distribución
- Transito de la Producción
- Entrega en sitio

S Semanas
M Meses
Anos ANOS.