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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1 PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION BAÑOS 
PUBLICOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL (SEDE CENTRAL)

58 días lun 20/12/21 mié 9/3/22

2 1.1 INICIO 0 días lun 20/12/21 lun 20/12/21
3 1.2 MATERIALES DE PLOMERIA 8 días lun 20/12/21 mié 29/12/21
4 1.2.1 TAZA P/INODORO FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO 

TOTO USA
3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

5 1.2.2 TAPA ASIENTO P/INODORO ELONGADO, BLANCO, 
ESTILO TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

6 1.2.3 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO C/KIT 
ESTILO TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

7 1.2.4 LAVAMANOS DE TOPE, REDONDO, ST, BLANCO, ESTILO 
TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

8 1.2.5 KIT MEZCLADORA P/LAVAMANOS C/SENSOR 
ECOPOWER, ESTILO TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

9 1.2.6 ORINAL PEQUEÑO P/ FLUXOMETRO, BLANCO, ESTILO 
TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

10 1.2.7 ECO VALVULA FLUXOMETRO P/ORINAL C/KIT ESTILO 
TOTO USA

3 días jue 23/12/21 lun 27/12/21

11 1.2.8 SILICON TRANSPARENTE ANTIALGAS 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
12 1.2.9 ARANDELA SANITARIA DE 4 PVC 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
13 1.2.10 SIFON SENCILLO P/LAVAMANOS 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
14 1.2.11 BOQUILLA AUTOMATICA 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
15 1.2.12 LLAVE DE CHORRO 1/2 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
16 1.2.13 DESAGUE P/PISO ACERO INOXIDABLE, 2", CONTRA 

INSECTOS, CUADRADA, (REJILLA EXTRAIBLE)
2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21

17 1.2.14 DESAGUE P/PILETA REDONDA 3" ACERO INOXIDABLE 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21

20/12
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18 1.2.15 TUBO DE 1½" PVC, PRESION 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
19 1.2.16 CHEQUE DE 2" 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
20 1.2.17 NIPLE DE 3" HG 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
21 1.2.18 NIPLE DE 2" POR 2 DE LONGITUD 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
22 1.2.19 TUBO DE 2" HG, PRESION 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
23 1.2.20 LLAVE DE PASO DE 1½" 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
24 1.2.21 REDUCCION DE 2 A 1½" HG 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
25 1.2.22 TAPON DE 1" PVC 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
26 1.2.23 T DE 1½" PVC 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
27 1.2.24 CODO 1½" PVC 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
28 1.2.25 REDUCCION DE 1½" A 1" PVC 2 días lun 20/12/21 mar 21/12/21
29 1.2.26 REDUCCION DE 1 A ¾ PVC 3 días lun 20/12/21 mié 22/12/21
30 1.2.27 TUBO DE 1" PVC, PRESION 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
31 1.2.28 CODO DE 1" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
32 1.2.29 CODO TIPO NIPLE DE 1" GALVANIZADO 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
33 1.2.30 TUBO DE 3” PVC, SEMI-PRESION 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
34 1.2.31 ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
35 1.2.32 NIPLE DE 1" POR 2 DE LONGITUD 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
36 1.2.33 CEMENTO BLANCO 1 día mar 28/12/21 mar 28/12/21
37 1.2.34 LLAVE DE PASO DE 1" 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
38 1.2.35 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
39 1.2.36 CEMENTO PVC, BLUE WET 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
40 1.2.37 T DE 1" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
41 1.2.38 ADAPTADOR MACHO DE 1½ PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
42 1.2.39 ROLLO DE TEFLON DE 3/4 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
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43 1.2.40 TUBO DE 2" PVC, PRESION 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
44 1.2.41 CODO DE 2" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
45 1.2.42 T DE 2" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
46 1.2.43 REDUCCION DE 2 A 1½", PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
47 1.2.44 SIFON DE ACORDEON P/LAVAMANOS 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
48 1.2.45 TUBO DE 6" PVC 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
49 1.2.46 CHEQUE DE 1" HORIZONTAL 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
50 1.2.47 VALVULA DE TINACO 2 días mar 28/12/21 mié 29/12/21
51 1.2.48 COLITAS P/LAVAMANOS 1 día mar 28/12/21 mar 28/12/21
52 1.3 MATERIALES DE ALBAÑILERIA 12 días jue 30/12/21 vie 14/1/22
53 1.3.1 CERAMICA DE PARED DELICE RUBIK GRIS MATE 29X89 

(COTIZADA EN MERKAVEN)
5 días jue 30/12/21 mié 5/1/22

54 1.3.2 CERAMICA DE PISO STONEWALK ANTRACITE RETT 
30X60 (COTIZADA EN MERKAVEN)

4 días jue 6/1/22 mar 11/1/22

55 1.3.3 ESQUINERO PLASTICO PARA CERAMICA, BLANCO O 
BEIGE (COTIZADA EN MERKAVEN)

2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22

56 1.3.4 PEGATOD 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
57 1.3.5 DERRETIDO COLOR BEIGE CLARO, 23LB 3 días mié 12/1/22 vie 14/1/22
58 1.3.6 DERRETIDO COLOR GRIS CLARO, 23LB 3 días mié 12/1/22 vie 14/1/22
59 1.3.7 CEMENTO BLANCO 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
60 1.3.8 SEPARADORES DE 1.5 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
61 1.3.9 ESTOPA 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
62 1.3.10 CEMENTO GRIS 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
63 1.3.11 ARENA TRITURADA (EN SACOS) 3 días mié 12/1/22 vie 14/1/22
64 1.3.12 ARENA DE PAÑETE (EN SACOS) 3 días mié 12/1/22 vie 14/1/22
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65 1.3.13 THOROBOND ROSADO 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
66 1.3.14 CEDAZO PARA AGREGADOS 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
67 1.3.15 PIEZA DE MADERA DE 1X4 CEPILLADA 12" 2 días mié 12/1/22 jue 13/1/22
68 1.4 MATERIALES ELECTRICOS 15 días lun 17/1/22 vie 4/2/22
69 1.4.1 PANEL LED CUADRADO EMPOTRABLE DE 18W, 6000K 4 días lun 17/1/22 jue 20/1/22
70 1.4.2 SECADORA DE MANO ELECTRICA 3 días vie 21/1/22 mar 25/1/22
71 1.4.3 EXTRACTOR DE AIRE DE 8" 3 días mié 26/1/22 vie 28/1/22
72 1.4.4 LUCES DE OJO DE BUEY 3 días lun 31/1/22 mié 2/2/22
73 1.4.5 INTERRUPTOR SENCILLO 2 días jue 3/2/22 vie 4/2/22
74 1.5 PUERTAS Y VENTANAS 2 días lun 7/2/22 mar 8/2/22
75 1.5.1 CRISTAL FIJO DE SEGURIDAD PARA VENTANA 

PROYECTADA (1.0X1.0 MT)
2 días lun 7/2/22 mar 8/2/22

76 1.6 VARIOS 4 días mié 9/2/22 lun 14/2/22
77 1.6.1 ESPEJO CON DILATADORES, BISELADO EN TODOS LOS 

BORDES 0.65X0.90 MT
3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22

78 1.6.2 SPRAY PINTURA PARA REMOZAR LOS MARCOS DE 
VENTANAS, COLOR GRIS MATE

3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22

79 1.6.3 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, BLANCO, DE LA 
LINEA SUPERCLEAN

3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22

80 1.6.4 DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO, BLANCO, DE LA LINEA
SUPERCLEAN

3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22

81 1.6.5 DISPENSADOR PARA JABON 400 ML, BLANCO, DE LA 
LINEA SUPERCLEAN

3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22

82 1.6.6 ZAFACON 15LT, TAPA Y PEDAL, BLANCO, REMAX 3 días mié 9/2/22 vie 11/2/22
83 1.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN 

CUARZO NEGRO P/TRES LAVAMANOS
4 días mié 9/2/22 lun 14/2/22
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84 1.6.8 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE DE BAÑO EN 
CUARZO NEGRO P/DOS LAVAMANOS

4 días mié 9/2/22 lun 14/2/22

85 1.6.9 PAPEL FROSTED PARA VENTANA PROYECTADA 2 días mié 9/2/22 jue 10/2/22
86 1.6.10 DISPENSADOR AUTOMATICO GLADE 2 días mié 9/2/22 jue 10/2/22
87 1.7 MANO DE OBRA 17 días mar 15/2/22 mié 9/3/22
88 1.7.1 REMOCION DE CERAMICA DE PARED 7 días mar 15/2/22 mié 23/2/22
89 1.7.2 REMOCION DE CERAMICA DE PISO 6 días mar 15/2/22 mar 22/2/22
90 1.7.3 COLOCACION DE CERAMICA DE PARED 7 días jue 24/2/22 vie 4/3/22
91 1.7.4 COLOCACION DE CERAMICA DE PISO 6 días mié 23/2/22 mié 2/3/22
92 1.7.5 RESANE DE MUROS 6 días jue 24/2/22 jue 3/3/22
93 1.7.6 CHAPAPOTE 3 días vie 18/2/22 mar 22/2/22
94 1.7.7 COLOCACION DE ESQUINEROS 3 días lun 7/3/22 mié 9/3/22
95 1.7.8 SUBIDA DE MATERIALES Y DESCARGO DE ESCOMBROS 5 días jue 24/2/22 mié 2/3/22
96 1.7.9 BOTE DE ESCOMBROS 4 días jue 3/3/22 mar 8/3/22
97 1.7.10 MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS 4 días mar 15/2/22 vie 18/2/22
98 1.7.11 MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS 8 días mar 15/2/22 jue 24/2/22
99 1.8 FIN DE OBRA 0 días mié 9/3/22 mié 9/3/22 9/3

nov dic ene feb mar abr may
tri 4, 2021 tri 1, 2022 tri 2, 2022

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Página 5 de 5

Proyecto: msproj11
Fecha: lun 15/11/21


