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1 » Construccién de Muro de Contensidn Latoral Las Colii
|
L | .
|
Tl ‘ preliminaras 9 dlss vie 1/11/24 mlé 13/11/2 1 —
| |
a » Limpteza area 1dia vie1/11/24 vie 1/11/24 TNC 1 1 1
5 | » Replanteo general {147 05 m2) 1 dia lun4/11/24 lund/11/24 4 Ing. Residente [ T Residune
s | » Demollcién de canaleta adyacente al muro 3dias lun 4/11/24 mié 6/11/24 4 TNC1 | TNC1
= )] » Bote de escombros {10 camiones de 6 m3) 1dia jue 7/11/24 jue 7/11/24 6 Camlonesypalas | IL Camionecy palax
+1 = l
|
| . Movimlento da tierra 8 dins lun 4/11/2a mié 13/11/2¢ I
0 » Demolicin de mura de contencion existente con 3dias lun4/11/24 mié 6/11/24 4 4 pquipot de 4 equipos de demalicion
| compresor 66 17 m3 demolign
' » Demolicién de zapata de muro de contencion ewstente 2 dias Jue 7/11/24 vie 8/11/24 10 4 equipos de I Ty ¢ aquipbs de damelicion
| con compresor 30 m3 demolicion
» Excavacign de matenal prosimo al muro {V. 50mtc 3 dias lun 4/11/24 mie 6/11/24 4 Palatetro | Palaretro |
| 2941 m x5 0 m con equipo) 735 m3
» Excavacion de zapata de muro (V=115 x2941mx 26 m 2 dias lun 4/13/24 mar 5/11/24 4 Relro 2 Retro 2 |
| con compresor) 87 m3 |
|
w | » Relleno de reposicion de Matenial excavado (0.6 x20x 2 dias mié 6/11/24 jue 7/11/24 13 TNCyMaestro 1 ey TNCy m:.mu 1
2941 m)353m3 |
W Bate de material excavado (Con equipo) Exp. 12 882 m3 3 dias mié 6/11/24 vie 8/11/24 13 Camign con pala T Camion ton pala
|
1
W » Relleno compactado caliche (Con equipo facter exp 13) 5 dias mié 6/11/24 mar 13 TNC 2y maestro s THC 2 y maestro
955 m3 12/11/24 '
| | |
W m | |
0 Hormigén simple y armado an: adas  mié6/11/24 lun — |
11/11/24 |
| | |
w A Hormigdn simple de limpleza debajo de Ja zapata 1 dia mié 6/11/24 mié 6/11/24 13 Brigada Maestra1 | | 1, Brigada Mamstra 1
{v=2941x61x26)765m3
w1 » Zapata de muro de contencién @0 15 A . cara 2 dias jue 7/11/24 vie 8/11/24 19 Brigada Maestro 1 igada Massiro 1
inferior y 4 1/2" @0 15 AD en cada superior 2.6 mt x |
| 04 mx2941)30.6m3 |
EI » Muro de contencion 4 @0.15 AD en caraizquierday 1 dia Jun 11/11/24 lun 11/11/24 20 Brigada Maestro 1 Brigada Maestro 1
de @0 15 long Y @D 15 transv. En cara derecha {v= \
0.30+0.60 ) 2x50x 29 41 m3}
2| =
2 - Sumlnistrio y colacaclon de lloraderos en muro y 2diss mar mia
eomvtruccian da Canalota con Rejdls Metilica 12/11/24  13/11/24 [ |
|
I 1
2 » i ¥ de39ud enmuro 2 dias e mié 21 Terminador 1 Tarminador 1
| de contenclén con tubos 2" PVC SDR 26 {L = 0,60 m c/u) 12/11/24  13/11/24 |
| {11.0 tubos 2" x 19' de PVC SDR 26) |
|
|
__| |
5| Construccion de canaleta con muros y piso vaciados 1 dia mar mar n Plomero | Plamers
| de HS con Rejilla compuesta de angulares 2'x2" v 12/11/2a  12/11/24 ||
| perfiles de 2"x1 29 m
|
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