

Alcance Implementación Del Proyecto

Actividad

Lote 1

49 Fortigates (incluye 35 80F, 10 100F y 4 600F) y 49 Fortiswitches (35 124F, 10 148F y 4 1048E)

Instalacion de dos Equipos en Rack y actualizacion

Creacion de VDOMs (Navegacion, VPN y DMZ)

Configuracion de HA y pruebas

Creacion de objetos (redes y servicios)

Integracion switches con fortigates mediante fortilink

Creacion de vlans y configuracion de interfaces capa2 en switches

Integración con servidor de dominio e instalacion de FSSO

Configuración de perfiles de seguridad (Web Filter, Aplicación control, Antivirus, IPS, traffic shaping, schedules)

Configuracion de politicas de firewall intervlan, Navegacion, VPN y DMZ.

Configuracion de SDWAN y pruebas

Configuracion de tuneles IPsec y VPN-SSL para acceso remoto

Configuración de alertas y notificaciones

Pruebas y ajustes

2 FortiAnalyzer VM

Instalacion de imágenes en maquinas virtual

Configuracion de HA y pruebas

Configuracion accesos administrativos

Configuracion de reportes seguridad y performance (hasta 5 reportes ya predeterminados)

2 Fortimanager VM

Instalacion de imágenes en máquina virtual

Configuracion de HA y pruebas

Configuracion de parametros administrativos

Creacion y configuracion de ADOMs

Integracion con Fortigates y deploy de policy packages a los firewalls

Pase a Produccion

Documentacion y transfer skill

Lote 2

164 fortiswitches (4 1024E, 100 108E, 50 124F y 10 148F)

Instalacion de dos Equipos en Rack y actualizacion

Integracion switches con fortigates ya existente mediante fortilink

Creacion de vlans y configuracion de interfaces capa2 en switches

Configuracion de politicas inter vlan

Pruebas y ajustes

