



**DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES  
PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

*Distinguidos señores:*

*Luego de saludarles, a continuación le mostramos una descripción del plan de trabajos a utilizar en proyecto.*

- A. Enfoque técnico y metodología*
- B. Plan de trabajo, y*
- C. Organización y dotación de personal.*

**A. Enfoque técnico y metodología.**


**1) Localización de Oficina Principal:**

*Procederemos a ubicar una zona de operación, de donde podamos dirigir las operaciones, así como colocar los cronogramas y planes de trabajos de las brigadas que participaran en este proceso. En estos tendremos varias brigadas, dirigida por los ingenieros civiles, los que supervisaran y dirigirán esta obra y a los técnicos que realizaran los trabajos según su especialidad.*

**2) Organización Funcional del Trabajo:**

*Según el organigrama estará compuesto por un gerente de proyecto y este a la vez tendrá a su cargo a los ingenieros residentes, el cual dirigirá los maestros que representaran cada brigada, en estos trabajos en particular para agilizar más el trabajo tendremos varias brigadas de la misma actividad, cuando así lo amerite. Siempre estará funcionando una o varias brigadas según este disponible los espacios, y una actividad no interfiera con la otra.*

*De esta manera el ingeniero tendrá un equipo al cual manejar, también se garantiza que el trabajo avanzara de una forma más rápida y funcional. En caso de cualquier eventualidad pueda corregirse rápidamente, debido a los reportes de cada responsable y a la vez tener la información requerida. Respecto al horario de trabajo, según el cumplimiento de los cronogramas, los listados de partidas se trabajarán horas extras si el caso lo amerita. Contemplándose horarios nocturnos y fin de semana y días feriados, si es necesario.*



### 3) Sistema de Control de Suministros:

*La obra tendrá una bitácora donde se asentaran las actividades realizadas diariamente en el proyecto, así como el asentamiento de las visitas que nos realicen los distintos técnicos que requiere el proyecto; la obra tendrá también un sistemas para controlar los suministros de materiales de tal manera que el trabajo no se detenga por falta de materiales, equipos u alguna mano de obra que se necesite en cualquier momento, existirá un almacén de materiales para que nunca falten en obra. Esto se garantiza a través de la correcta supervisión por medio de controles y listado de materiales en el almacén.*

**4) Sistema de control de personal:**

*El personal que utiliza la empresa para este proyecto estará disponible de acuerdo al requerimiento del Supervisor del proyecto, ajustado al horario correspondiente. Una programación previa a cada trabajo para lograr una eficacia en los servicios.*

**5) Sistema de control de costos unitarios y Generales:**

*El proyecto cuenta con un análisis de costos que tendrá a su cargo las cubicaciones del proyecto, para poder realizar las estimaciones o mediciones con el personal de la supervisión.*

**B. Plan de Trabajo.**

*Los trabajos están detallados en el cronograma que hemos presentado, en el mismo se detalla la duración y secuencia de los trabajos, aquellos que se trabajaran en conjunto y demás.*

**C. Organización y Dotación de Personal:**

*La organización y dotación del personal están descritas en organigramas y formularios anexos. El personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)*

- a) *Gestión de obra*  
1. *Ing. Adalberto Tejada*
- b) *Personal administrativo*  
1. *Lic. Tatiana Piñeiro*  
2. *Luzdelania Peña*



c) *Personal técnico*

1. *Ingenieros*
  - ✓ *Ing. Adalberto Tejada*
2. *Geómetras*
3. *Capataces*
  - ✓ *Jorge Aquiles*
4. *Mecánicos*
  - ✓ *Winkler Linares*
5. *Técnicos:*
  - ✓ *Mártires Familia*
  - ✓ *Hesslin Morency*
  - ✓ *Wilson Cruz*
  - ✓ *Juan Burgos*
6. *Operadores de maquinaria*
  - ✓ *Luis Mois*
  - ✓ *Juan Burgos*
  - ✓ *Fraddy Ramírez*
7. *Conductores*
  - ✓ *Rafael Vargas*
  - ✓ *Alex Matos*
  - ✓ *Joel Rodriguez*
8. *Otros especialistas*
  - ✓ *Osiris Ramírez (Plomero)*
  - ✓ *Jorge Aquiles (Maestro Constructor)*
  - ✓ *Miguel Encarnación (Albañil)*
  - ✓ *Jorge Aquiles (Maestro constructor)*
9. *Obreros y manos de obra no cualificada:*

*Sub-contratados en caso de ser necesario*

  
Ing. Rosanna Garcia  
GERENTE  
RNC 130-32482-4 • Santo Domingo, D.N.