

CONSTRUCTORA MATOS Y ASOC, S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apto. 4-A, Urbanización Real,
Santo Domingo, R.D. Tel. (809) 519-4969 / Fax. (809) 482-7268

RNC: 1-2300107-1

RNP: 8545

28 de Septiembre de 2009
Santo Domingo, D.N.

AL : ING. CARLOS FELIZ
COORDINADOR SUPERVISIÓN DE OBRAS

ASUNTO : SOLICITUD CUBICACIÓN NO.1 AL PRESUPUESTO
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
OFICIALIA CIVIL, CENTRO DE SERVICIOS Y
JUNTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
VALLEJUELOS.

ANEXO : A) CUBICACION NO.1
B) ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS.
C) COPIA FACTURA ESTUDIO DE SUELOS

Distinguido Ingeniero:

Después de saludarle cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitarle lo citado en el asunto, equivalente a la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ORO DOMINICANOS CON 63/100. (RD\$ 3,351,682.63).**

Sin otro particular, se despide de usted,


Muy Atentamente,



ARQ. ELÍAS MATOS CASTILLO

Codia 5893

Presidente



CC. Comisión de Licitaciones
CC. Cámara Administrativa


JUNTA CENTRAL ELECTO	
COMISION DE LICITACIONE	
CORRESPONDENCIA RECIB.	
FECHA	28/9/09
HORA	2:20
FIRMA	Y. P. L. C.

CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS


Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES		
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	CUMULAI	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS
I			PRELIMINARES									
a	141.55	M3	LIMPIEZA DE SOLAR									
b	184.01	M3	REMOSION CAPA VEGETAL (0.10 MTS.)H	142.80	20,213.34		57.80	57.80	40.83%	0.00	8,253.84	8,253.84
c	80.89	M3	BOTE DE MATERIALES	255.00	46,922.55		184.01	184.01	100.00%	0.00	46,922.55	46,922.55
d	80.89	M3	REPOSICION DE MATERIAL GRANULAR	362.14	29,293.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
e	80.89	M3	REGADO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE REP.	91.71	7,418.37		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
f	1.00	PA	CASETA DE MATERIALES y OFICINA	43,857.70	43,857.70		1.00	1.00	100.00%	0.00	43,857.70	43,857.70
	1.00	PA	REPLANTEO	21,473.44	21,473.44		1.00	1.00	100.00%	0.00	21,473.44	21,473.44
SUB TOTAL				RDS 169,178.91						0.00	120,507.53	120,507.53
1			GASTOS GENERALES									
			MOVIMIENTO DE TIERRA									
1.1	45.02	M3	EXCAVACION EN MURO DE 8"	850.00	38,267.00		45.02	45.02	100.00%	0.00	38,267.00	38,267.00
1.2	14.63	M3	RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION	453.85	6,639.82		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	58.53	M3	BOTE DE MATERIALES	255.00	14,925.15		58.53	58.53	99.99%	0.00	14,924.13	14,924.13
SUB TOTAL				RDS 59,831.97						0.00	53,191.13	53,191.13
2			HORMIGON ARMADO B.N.P.									
2.1	14.01	M3	ZAPATA DE MUROS	9,712.80	136,076.33		14.01	14.01	100.00%	0.00	136,076.33	136,076.33
			TECHO DEPOSITO									
			HORMIGON ARMADO									
2.5	1.53	M3	VIGA	21,673.39	33,160.29		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.6	6.08	M3	LOSA TECHO	17,403.84	105,815.35		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.7	1.86	M3	RAMPA DE ESCALERA	27,655.71	51,439.62		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.8	0.18	M3	DINTELES	30,625.82	5,512.65		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00



CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS


Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES					
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	CUMULAI	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS			
2.9	56.16	M2	MUROS MUROS DE 6"	916.72	51,483.01		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
SUB TOTAL					RDS	383,487.24				0.00	136,076.33	136,076.33			
3			HORMIGONES PRIMER NIVEL												
3.1	4.52	M3	VIGA	21,673.39	97,963.72		4.52	4.52	100.00%				0.00	97,963.72	97,963.72
3.2	21.83	M3	LOSA ENTREPISO	17,403.84	379,925.83		21.83	21.83	100.00%				0.00	379,925.83	379,925.83
3.3	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	27,655.71	31,804.07		1.15	1.15	100.00%				0.00	31,804.07	31,804.07
3.4	0.33	M3	DINTELES	30,625.82	10,106.52		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00
3.5	236.34	M2	MUROS BLOQUES DE 8"	1,136.16	268,519.48		62.30	62.30	26.36%				0.00	70,784.89	70,784.89
3.6	93.39	M2	SHEETROCK	935.00	87,319.65		0.00	0.00	0.00%				0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	875,639.26				0.00	580,478.50	580,478.50			
4			HORMIGONES SEGUNDO NIVEL												
4.2	4.52	M3	VIGA	21,673.39	97,963.72		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
4.3	24.92	M3	LOSA DE TECHO	17,403.84	433,703.69		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
4.4	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	27,655.71	31,804.07		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
4.5	0.42	M3	DINTELES	30,625.82	12,862.84		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
4.6	208.57	M2	MUROS BLOQUES DE 6"	916.72	191,200.34		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			
4.7	133.26	M2	SHEETROCK	935.00	124,598.10		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00			

CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES			
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULAD	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS	
2.9	56.16	M2	MUROS MUROS DE 6"	916.72	51,483.01		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					RDS	383,487.24					0.00	136,076.33	136,076.33
3			HORMIGONES PRIMER NIVEL										
3.1	4.52	M3	VIGA	21,673.39	97,963.72		4.52	4.52	100.00%	0.00	97,963.72	97,963.72	
3.2	21.83	M3	LOSA ENTREPISO	17,403.84	379,925.83		21.83	21.83	100.00%	0.00	379,925.83	379,925.83	
3.3	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	27,655.71	31,804.07		1.15	1.15	100.00%	0.00	31,804.07	31,804.07	
3.4	0.33	M3	DINTELES	30,625.82	10,106.52		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
3.5	236.34	M2	MUROS BLOQUES DE 8"	1,136.16	268,519.48		62.30	62.30	26.36%	0.00	70,784.89	70,784.89	
3.6	93.39	M2	SHEETROCK	935.00	87,319.65		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
SUB TOTAL					RDS	875,639.26					0.00	580,478.50	580,478.50
4			HORMIGONES SEGUNDO NIVEL										
4.2	4.52	M3	VIGA	21,673.39	97,963.72		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4.3	24.92	M3	LOSA DE TECHO	17,403.84	433,703.69		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4.4	1.15	M3	RAMPA DE ESCALERA	27,655.71	31,804.07		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4.5	0.42	M3	DINTELES	30,625.82	12,862.84		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4.6	208.57	M2	MUROS BLOQUES DE 6"	916.72	191,200.34		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4.7	133.26	M2	SHEETROCK	935.00	124,598.10		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	




CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C.: 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO	Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS			VALORES		
					ANTERIOR	PRESENTE	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
Part.	Cantidad	Unidad						RDS	RDS	RDS
SUB TOTAL					RDS	892,132.77		0.00	0.00	0.00
5		TERMINACION EN MUROS								
5.1	403.64	M2	PAÑETE EXTERIOR	418.03	168,733.63	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	1106.52	M2	PAÑETE INTERIOR	250.21	276,862.37	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	303.82	MTS	CANTOS	104.17	31,648.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	183.86	MTS	FRAGUACHE	34.27	6,300.88	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.5	223.66	MTS	ESTRIAS	170.34	38,098.24	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.6	2.14	M3	PERGOLADO EN TECHOS	15,301.15	32,744.46	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	554,388.52		0.00	0.00	0.00
6		PISOS								
6.1	25.08	M3	PREPARACION DE TERRENO (CHAPAPOTE)	500.00	12,540.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2	505.68	M2	COLOCACION DE PISOS (PORCELANATO) 50*50	1,351.85	683,605.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.3	233.40	MTS	ZOCALOS EN PISO	666.08	153,462.55	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.4	32.25	M2	PISO EXTERIOR	1,671.13	53,893.86	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
		REVESTIMIENTO DE PARED								
6.6	91.81	M2	BAÑOS	836.30	76,780.40	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.7	30.79	MTS	CENEFAS	496.31	15,281.38	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.8	5.75	M2	COCINA	836.30	4,808.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.9	41.15	M2	PARED EXTERIOR	1,191.59	49,033.93	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.9.0	93.03	M2	ZOCALOS DE VINIL EN SHEETROCK	405.00	37,677.15	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.9.1	25.18	M2	ESCALONES SUPER CHAPA COLOR	1,795.86	45,219.83	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.9.2	23.20	MTS	ZOCALOS EN ESCALERA	799.70	18,552.96	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.9.3	8.32	M2	CERAMICA EN DESCANSO	1,351.85	11,247.43	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00




CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES		
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	RDS	PRESENTE	ACUMULADO	
												RDS
SUBTOTAL					RDS	1,164,103.92				0.00	0.00	0.00
7			TERMINACION DE TECHOS									
7.1	455.00	M2	PLAFOND ACUSTICO 2*2	682.00	310,310.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	69.40	MTS	ZABALETA	84.18	5,842.30		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	224.73	M2	FINO DE TECHO	356.08	80,022.08		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.4	69.40	M2	ANTEPECHO	834.50	57,914.58		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.5	224.73	M2	IMPERMEABILIZANTES	357.50	80,340.98		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	534,429.94				0.00	0.00	0.00
8			EBANISTERIA Y CARPINTERIA									
8.1	27.00	UD	PUERTAS CAOBA Y JAMBAS	25,911.58	699,612.61		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.2	1.00	UD	GABINETES DE PISO	4,284.50	4,284.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.3	1.00	UD	GABINETES PARA COCINA AEREO	6,600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.4	56.92	P2	MARMOLITE PARA COCINA - BAÑO COLOR	407.00	23,166.44		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.5	3204.40	P2	PROTECCION EN MADERA 6" ESPALDAR SILLAS	143.03	458,334.95		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.6	199.60	P2	PASAMANOS EN ESCALERA	739.33	147,570.67		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.7	1.00	P2	PUERTA DOBLE HOJA CAOBA Y JAMBAS	51,823.16	51,823.16		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	1,391,392.31				0.00	0.00	0.00
9			PINTURA									
9.1	1559.82	M2	PINTURA INTERIOR ACRILICA	119.55	186,476.48		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
9.2	403.64	M2	PINTURA EXTERIOR	179.55	72,473.56		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	258,950.04				0.00	0.00	0.00




CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES		
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	CUMULAD	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS
10			INSTALACION SANITARIA									
10.1	7.00	UDS	LAVAMANOS BLCO.EMPOTRAR	8,376.26	58,633.79		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.2	10.00	UDS	INODOROS	9,229.18	92,291.76		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.3	7.00	UDS	DOSIFICADOR JABON LIQ. JOFEL AC21100	1,300.65	9,104.55		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.4	19.00	UDS	DISPENSADOR PAPEL TOALLA JOFEL AG15000	4,736.37	89,990.97		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.5	7.00	UDS	PORTA SERVILLETAS JOFEL AH-32000	1,858.26	13,007.83		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.6	7.00	UDS	SECAMANOS GE-TRONIC 110V 1784 GENEBRE	6,136.40	42,954.80		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.7	11.00	UDS	COLA BOQUILLA PVC 1-1/2*6 10-6W	18.39	202.27		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.8	3.00	UDS	ORINALES FALDA COMPLETA,FLUXOMETRO,BLCO.	17,762.38	53,287.15		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
10.9	21.00	UDS	ACCESORIO P/INODOROS Y LAVAMANOS	212.80	4,468.72		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
10.9.0	11.00	UDS	GRIFO TEMPO.P/LAVAMANOS 1/2	1,167.25	12,839.75		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.1	4.00	UDS	BARRA DE SEGURIDAD INOX. 0.60 CMS.	1,506.49	6,025.95		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
10.9.2	3.00	UDS	ACCESORIO P/ORINAL	153.41	460.23		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
10.9.3	1.00	PA	TUBERIAS Y PIEZAS	23,000.00	23,000.00		0.20	0.20	20.00%	0.00	4,600.00	4,600.00
10.9.4	2.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,7	4,335.50	8,671.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.5	4.00	UDS	PUERTAS PVC. BAÑOS 0,90	5,402.70	21,610.80		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
10.9.6	5.28	M2	PANDERETAS DE PVC	2,701.35	14,263.13		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.7	1.00	UDS	CAMARA SEPTICA	44,328.95	44,328.95		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.8	4.00	UDS	CAMARA DE INSPECCION	3,079.02	12,316.09		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.9	1.00	UDS	TRAMPA DE GRASA	7,450.10	7,450.10		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.10	7.00	UDS	VENTILACION	2,156.25	15,093.75		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.11	1.00	UDS	POSO FILTRANTE (1 TUBO DE 12*19')	37,375.00	37,375.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.12	1.00	UDS	CISTERNA 4,000 GLS.TIERRA.	94,892.96	94,892.96		0.80	0.80	80.00%	0.00	75,914.37	75,914.37
10.9.13	1.00	UDS	BOMBA DE 1/2 HP, TANQUE INCLUIDO 60 GLS.	29,325.00	29,325.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.14	1.00	PA	EXCAVACION DRENAGE	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.15	7.00	UDS	DESAGUE DE PISO	889.82	6,228.77		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00



CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.

C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C.: 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALIA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

CANTIDADES PREVIAS EN PRESUPUESTO			Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES		
Part.	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	CUMULATIVO	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS
10.9.16	6.00	UDS	DESAGUE DE TECHO	1,983.75	11,902.50		0.20	0.20	3.33%	0.00	396.75	396.75
10.9.17	1.00	PA	SEÑALIZACION DE BAÑOS	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.18	1.00	UDS	FREGADERO A.INOX. SENCILLO	8,878.53	8,878.53		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.9.19	1.00	PA	M/O DE PLOMERIA	13,800.00	13,800.00		0.20	0.20	20.00%	0.00	2,760.00	2,760.00
10.9.20	4.00	UDS	LAVAMANOS DE PEDESTAL	7,400.25	29,601.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	786,155.34				0.00	83,671.12	83,671.12
11			PUERTAS Y VENTANAS									
11.1	439.01	P2	VENTANAS CORREDERA	299.00	131,263.99		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
11.2	1.00	UDS	PUERTAS ENROLLABLE DE 2.10 * 2.00 MTS.	48,300.00	48,300.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
11.3	1.00	UDS	CRISTAL FLOTANTE - PUERTAS - FACHADAS	449,201.50	449,201.50		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	628,765.49					0.00	0.00
12			VARIOS									
12.1	1.00	UD	DISEÑO Y LAMINADO DE CRISTALES	46,000.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
12.2	1.00	UD	LETREROS INFORMATIVOS METAL Y CAJA DE LUZ	59,583.80	59,583.80		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
12.3	1.00	PA	JARDINERIA	367,650.40	367,650.40		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
12.4	15.36	M3	ACERA FRONTAL	483.00	7,418.88		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
12.5	1.00	PA	CONSTRUCCION RAMPA IMPEDIDOS FISICOS	2,875.00	2,875.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
12.6	1.00	UDS	FRONTON METALICO	156,515.00	156,515.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					RDS	640,043.08				0.00	0.00	0.00

CONSTRUCTORA DOMINGO

INGENIEROS - ARQUITECTOS

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO


DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO



CONSTRUCTORA MATOS & ASOC.,S.A.


C/ Manolo Tavares Justo No. 06 Edificio Samuel I Apartamento 4-A, Urbanización Real
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., TEL. (809) 519-4969, Fax (809) 482-7268
R.N.C : 1-23-00107-1

CUBICACION No.1 AL PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALOJAR LA OFICIALÍA CIVIL, JUNTA ELECTORAL Y CENTRO DE CEDULACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEJUELOS

Part.	CANTIDADES PREVISTAS EN PRESUPUESTO		Descripción	P. U.	Valor	CANTIDADES CUBICADAS				VALORES		
	Cantidad	Unidad				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULAI	%	ANTERIOR RDS	PRESENTE RDS	ACUMULADO RDS
13			GASTOS PRELIMINARES									
13.1	1.00	PA	LIMPIEZA FINAL	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
13.2	12.00	MESES	MAESTRO	25,000.00	300,000.00		5.00	5.00	41.67%	0.00	125,000.00	125,000.00
13.3	12.00	MESES	GUARDA ALMACEN	6,000.00	72,000.00		5.00	5.00	41.67%	0.00	30,000.00	30,000.00
13.4	12.00	MESES	SERENOS	6,000.00	72,000.00		5.00	5.00	41.67%	0.00	30,000.00	30,000.00
SUB TOTAL					RDS 456,000.00					RDS -	RDS 185,000.00	RDS 185,000.00
SUB TOTAL GENERAL					RDS 8,794,498.78					RDS -	RDS 1,158,924.61	RDS 1,158,924.61
14			GASTOS GENERALES									
14.1	1.50%	TG	TRANSPORTE		131,917.48						17,383.87	17,383.87
14.2	3.00%	TG	GASTOS ADMINISTRATIVOS		263,834.96						34,767.74	34,767.74
14.3	5.00%	TG	IMPREVISTOS									
14.4	4.25%	TG	SEGURO Y FIANZAS		373,766.20						49,254.30	49,254.30
14.4	10.00%	TG	DIRECCION TECNICA		879,449.88						115,892.46	115,892.46
14.4	1.00%	TG	LEY DE LIQUIDACION DE OBREROS		87,944.99						11,589.25	11,589.25
SUB TOTAL GASTOS GENERALES					RDS 1,736,913.51					RDS -	RDS 228,887.61	RDS 228,887.61
TOTAL GENERAL					RDS 10,531,412.29					RDS -	RDS 1,387,812.23	RDS 1,387,812.23

PREPARADO POR:

ARQ. ELIAS MATOS
PRESIDENTE
CODIA 5893



APROBADO POR:

ING. CARLOS FELIZ
COORDINADOR SUPERVISION DE OBRAS

Lunes, 28 de Septiembre de 2009